№ п/п	Наименование работ	2021г								
		II квартал			III квартал			IV квартал		
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	**Надземная часть**									
3,3	Фасад (кладка)									
3,4	Устройство перегородок									
3,5	Кровля									
3,6	Металлические конструкции									
3,7	Комплекс отделочных работы									
3,8	Окна									
3,9	Витражи									
4.	**Инженерное оборудование**									
4,1	Лифтовое оборудование									
4,2	Монтаж оборудования ИТП									
4,3	Водомерные узлы и насосная станция									
5.	**Инженерные системы здания**									
5,1	Системы освещения и электроснабжения									
5,2	Системы вентиляции									
5,3	Системы отопления									
5,4	Системы водоснабжения и канализации									
5,5	Системы противопожарной защиты									
5,6	Слаботочные системы связи									
6.	**Наружные инженерные сети**									
6,1	Сети канализации									
6,2	Сети водоснабжения									
6,3	Сети теплоснабжения									
6,4	Сети электроснабжения									
6,5	Электроосвещение									
6,6	Сети связи									
7.	**Благоустройство территории**									
7,1	Конструкции дорожной одежды									
7,2	Озеленение									
7,3	МАФ									
8.	**Ввод в эксплуатацию**									